


PROGRAMMAZIONE 

 
Il Piano Comunale delle Acque (PCA) di Fontaniva programma nell’arco dei 

prossimi 30 anni, con priorità “breve” (da 1 a 10 anni), “media” (da 1 a 20 anni) e 
“lunga” (da 1 a 30 anni) i seguenti interventi destinati a far rientrare, nell’ambito 
delle “normali” frequenze probabili di accadimento, gli eventi alluvionali correlati 
alla pericolosità idraulica locale  in riferimento alla gestione dell’acqua di pioggia: 

 
A) interventi “strutturali” ovvero opere pubbliche destinate alla creazione di 

nuove vie d’acqua e/o destinate alla “ridistribuzione” dei flussi di piena lungo la 
rete di drenaggio in modo da concorrere ad acquisire, a tempo di ritorno 
possibilmente cinquantennale, la corretta operatività idraulica di ogni tratto della 
fognatura bianca comunale e della rete di drenaggio consorziale in ambito 
agricolo. Sono gli interventi “tipo A”, illustrati in dettaglio negli allegati “serie A” alla 
presente relazione; 

 
B)  interventi “strategici” ovvero opere pubbliche/private che prevedono 

l’iterativa applicazione delle tecniche di detenzione idraulica distribuita e/o 
concentrata o delle tecniche di immissione “nel suolo” i flussi di piena. In ambito 
urbano tali sistemi concorrono ad acquisire, a tempo di ritorno cinquantennale, la 
corretta operatività idraulica di ogni tratto della fognatura bianca comunale in 
quanto risolvono in “origine” la gestione “quantitativa” dell’acqua di pioggia (es. 
vedi scheda B1). Come interventi “strategici” si consideraziono anche gli interventi 
di spurgo, pulizia e risezionamento straordinario di determinate vie d’acqua (vedi 
scheda B2) da cantierare nell’arco dei prossimi 10 anni. Sono gli interventi “tipo B” 
illustrati negli allegati “serie B” alla presente relazione; 

 
C) interventi di manutenzione straordinaria “lineare”, interessante cioè lunghi 

tratti di vie d’acqua esistenti, finalizzati alla ricalibrazione, pulizia e sistemazione 
delle singolarità idrauliche in essere. Sono gli interventi “tipo C” illustrati in dettaglio 
negli allegati “serie C” alla presente relazione; 

 
D) interventi “puntuali” o “localizzati” ovvero lavori pubblici/privati finalizzati 

al miglioramento funzionale “localizzato” della rete di fognatura bianca e della 
rete consortile di drenaggio in ambito agricolo. Sono gli interventi “tipo D” illustrati 
in dettaglio negli allegati “serie D” alla presente relazione. 

 
Nei prossimi anni andranno inoltre considerati parallelamente alle previsioni 

del presente Piano Comunale delle Acque gli interventi futuri di ordinaria e 

straordinaria manutenzione ovvero i nuovi interventi correlati all’espansione futura 
della rete urbana di fognatura bianca o della rete consorziale di drenaggio in 
ambito agricolo.  

 
L’allegato E riassume gli interventi previsti dal Piano Comunale della Acque 

di Fontaniva  nei termini “programmatori” e di impegno economico.  
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO A1 

 
INDIVIDUAZIONE 
Nuova condotta di scarico di fognatura bianca lungo SP24 dall'incrocio con via Della Fontana allo scarico 
sulla Rostina Scuole 2 in via Brenta. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 
Lungo via Casoni Nuova (SP24) fra l'incrocio con via Della Fontana e l'incrocio con via Brenta non esiste un 
efficiente sistema di drenaggio. Negli ultimi tempi vari interventi di urbanizzazione hanno portato ad un 
aumento delle portate di pioggia da gestire col conseguente fenomeno del ristagno idrico in carreggiata 
durante i grandi ed intensi eventi di precipitazione. 
 
ANALISI IDRAULICA 

Si tratta di costruire lungo il sedime della SP24 un efficiente sistema di drenaggio delle acque di pioggia; 
drenaggio ora mancante. Recapito naturale, conseguente alla morfologia del territorio, é la scolina di 
irrigazione denominato Rostina Scuole 2. Tale scolina, dopo via Brenta perde la destinazione di utilizzo ad 
uso esclusivo di irrigazione e può costituire idoneo drenaggio di bonifica. Lo scarico finale della Rostina 
Scuole 2 é nello scolo consorziale denominato Canale Sorgente, posto immediatamente a sud della SS53. 
L'intervento andrà eseguito tenendo conto delle necessità normativa (D.G.R. Veneto 3637/2002 e s.m.i.) di 
ridurre i contributi specifici di piena lungo lo sviluppo del nuovo collettore; per conseguire tale obiettivo si 
prevede di realizzare la nuova linea di fognatura bianca con tubazione a diametro maggiorato (80 cm) e 
posa di pozzetti aventi funzione di laminazione collocati ad intervalli regolari di 40-50 m. Detti pozzetti, 
indicativamente di misura 120x120 cmxcm saranno dotati nella mezzeria di muretto con sfioro di troppo 
pieno collocato a +80 cm dal fondo del tubo in arrivo e foro circolare alla base del muretto avente funzione 
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di "strozzatura idraulica" del flusso al fine di garantire per ogni tipo di pioggia a tempo di ritorno di 50 anni il 
riempimento del tratto DN80 immediatamente posizionato a monte.  
 
PREVISIONI PROGETTUALI 
Si prevedono i seguenti interventi (vedi tavola di progetto preliminare):  
1) opere di collegamento nel punto 1 con la roggia irrigua Michela (tubo DN50 con pozzetto e paratoia di 
regolazione); 
2) costruzione del tratto 1-2, ad est della SP24, di 330 m di tubo DN80 con 10 pozzetti 120x120 ognuno 
dotato di muretto di sfioro e dispositivo di laminazione; 
3) attraversamento stradale in 2 e costruzione del tratto 2-3, ad ovest della SP24, di 130 m di tubo DN80 
con 3 pozzetti 120x120 ognuno dotato di muretto di sfioro e dispositivo di laminazione;  
4) nel punto 3 nuovo attraversamento stradale DN60 ed immissione dei flussi di piena originati dal 
drenaggio, in corrispondenza dell'incrocio con via Degli Ungari, posizionato ad est della SP24; 
5) rifacimento/ricostruzione del tratto 3-4, lungo via Brenta, con 145 m di tubo DN80 e 3 pozzetti 120x120 
ognuno dotato di muretto di sfioro e dispositivo di laminazione. Costruzione nuovo pozzetto per gestire la 
confluenza  nello scolo Rostina Scuole 2 presso il punto 4. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 
La previsione progettuale sottintende l'attuazione preliminare della sistemazione del nodo idraulico costituito 
attualmente dalla immissione dello scolo Rostina Scuole 2 nel Canale Sorgente. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 
Nessuna di tipo idraulico se il lavoro viene eseguito dal Consorzio di Bonifica “Brenta” di Cittadella. E’ 
necessaria la progettazione della movimentazione delle terre con la caratterizzazione ambientale delle stesse 
(D.L.vo 152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 
Sono prevedibili marginali problematiche di servitu’ o di esproprio essendo l'area di intervento in gran parte 
pubblica ovvero interessata da "utilizzo" pubblico consolidato di condotta di fognatura. Tra le Somme a 
disposizione si espone comunque un limitato onere economico per risolvere problemi catastali e di servitù 
secondari e di dettaglio. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Collegamento nel punto 1 con la roggia Michela corpo 2.500,00 1 2.500,00 
L-02 Tratto 1-2, DN80 cm, con 10 pozzetti laminazione in linea, L=330 m corpo 57.500,00 1 57.500,00 
L-03 Tratto 2-3, DN80 cm, con 3 pozzetti laminazione in linea, L=130 m corpo 23.500,00 1 23.500,00 
L-04 Attraversamento stradale nel punto 3 e opere collegate corpo 3.500,00 1 3.500,00 
L-05 Tratto 3-4, DN80 cm, con 3 pozzetti laminazione in linea, L=145 m corpo 26.000,00 1 26.000,00 
L-06 Nuovo pozzetto presso confluenza nel Rostina Scuole 2 corpo 2.000,00 1 2.000,00 
L-07 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 115.000,00 
L-08 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento 6.000,00 

 
L-09 Totale generale per lavori arrotondato a 1000 euro 121.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a sottoservizi (IVA compresa) - 3.000,00 1,00 3.000,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 22.000,00 1,00 22.000,00 
S-03 Imprevisti e altro IVA compresa - 9.000,00 1,00 9.000,00 
S-04 Spese notaio, espropri, pratiche catastali (IVA compresa) - 8.000,00 1,00 8.000,00 
S-05 IVA 22% sui lavori con arrotondamento a 500 euro - 27.000,00 1,00 27.000,00 

 
S-06 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 1000 euro 69.000,00 
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QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 121.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 69.000,00 
   
T-03 Totale generale  190.000,00 

 

NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO A2 

 
INDIVIDUAZIONE 
Bypass di piena al drenaggio dei territorio a cavallo della parte centrale di via Giovanni XXIII. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

I territori agricoli collocati a cavallo della parte centrale di via Giovanni XXIII (fino alla "trincea" costituita 
dalla ex SS53) durante i grandi eventi di pioggia generano forte deflusso superficiale che ristagna nelle aree 
agricole a nord di via Dei Fanti e, attraverso alluvionamento superficiale, lungo la stessa via Giovanni XXIII 
può arrivare ad interessare anche le piazze antistanti la chiesa di Fontaniva. 
 
ANALISI IDRAULICA 
Si ipotizza un intervento di creazione di una nuova via per gestire i flussi di piena (alternativa alle fognature 
di via Giovanni XXIII e di via Monte Grappa). Il nuovo percorso di drenaggio dovrà permettere una parziale 
laminazione degli stessi flussi di pioggia e scaricherà le portate di piena derivate nel Canale Sorgente. 
L'opera dovrà essere eseguita tenendo conto delle necessità imposta dalla Norma (D.G.R. Veneto 3637/2002 
e s.m.i.) di ridurre i contributi specifici di piena lungo lo sviluppo del nuovo collettore. Per conseguire tale 
obiettivo si prevede di realizzare la nuova linea di fognatura bianca con tubazione a diametro significativo 
(80 cm) e la formazione di un fossato in ambito agricolo a sezione sovradimensionata. L'intervento di parola 
contribuirà inoltre a ridurre le portate di piena nelle fognature bianche lungo via Monte Grappa e lungo la 
parte meridionale di via Giovanni XXIII.  
 
PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevedono i seguenti interventi (vedi tavola di progetto preliminare):  
1) tratto 1-2 di collegamento con la fognatura di via Giovanni XXIII, realizzato con tubazione DN80 e 
lunghezza 35 m circa; 
2) costruzione del tratto 2-3, lungo circa 180 m, costituito da un fossato a sezione ampia (in grado di 
garantire almeno 3,5 m3 a sezione piena), destinato a fornire una parziale laminazione al flusso di pioggia ed 
ad intercettare i deflussi superficiali in arrivo dal territorio agricolo posto a nord; 
3) costruzione del tratto 3-4, lungo circa 300 m, costituito da un tubo diametro 80 cm (eventualmente solo 
50 cm nell'ultimo tratto presso lo scarico) destinato convogliare i flussi di piena derivati al Canale Sorgente.  
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TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 
Non ci sono dipendenze dirette con altri lavori previsti dal PCA. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nessuna di tipo idraulico se il lavoro viene eseguito dal Consorzio di Bonifica “Brenta” di Cittadella. E’ 
necessaria la progettazione della movimentazione delle terre con la caratterizzazione ambientale delle stesse 
(D.L.vo 152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Sono prevedibili problematiche di servitu’ e/o di esproprio essendo l'area di intervento parzialmente in area 
privata. Tra le Somme a disposizione compare una stima dell'onere economico destinato a dare soluzione ai 
problemi di esproprio, di servitù, catastali e notarili. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Tratto 1-2, DN80 cm, L=35 m, 2 pozzetti e finiture varie corpo 6.700,00 1 6.700,00 
L-02 Tratto 2-3, fossato di laminazione, L=180 m corpo 11.300,00 1 11.300,00 
L-03 Tratto 3-4, DN80/DN50 cm, L=300 m, con pozzetti e opere di 

protezione scarico 
corpo 48.000,00 1 48.000,00 

L-04 Maggiori spese su attraversamento SP24 e pozzetto di laminazione corpo 2.500,00 1 2.500,00 
L-05 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 68.500,00 
L-06 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento 3.500,00 

 
L-07 Totale generale per lavori arrotondato a 1000 euro 72.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a sottoservizi (IVA compresa) - 2.000,00 1,00 2.000,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 14.000,00 1,00 14.000,00 
S-03 Imprevisti e altro IVA compresa - 4.000,00 1,00 4.000,00 
S-04 Spese notaio, espropri, pratiche catastali (IVA compresa) - 12.000,00 1,00 12.000,00 
S-05 IVA 22% sui lavori con arrotondamento a 500 euro - 16.000,00 1,00 16.000,00 

 
S-06 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 1000 euro 48.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 72.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 48.000,00 
   
T-03 Totale generale  120.000,00 

 

NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO A3 

 
INDIVIDUAZIONE 
Ridefinizione drenaggio di via Barina. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

Via Barina, nel tratto compreso fra l'incrocio con via Vittorio Veneto e il confine comunale, manca di un 
funzionale sistema di smaltimento dei flussi di pioggia. Durante grandi eventi di precipitazione si formano 
ristagni d'acqua sulla carreggiata stradale. 
 
ANALISI IDRAULICA 

Si ipotizza un intervento di nuova formazione/ricostruzione di un sistema di drenaggio collocato sul lato sud 
di via Barina, con recapito finale costituito dalla roggia irrigua Boschetti. Il nuovo percorso di drenaggio 
dovrà permettere una parziale laminazione dei flussi di pioggia; infatti occorre rispettare quanto dispone la 
Norma (D.G.R. Veneto 3637/2002 e s.m.i.) che richiede la riduzione dei contributi specifici di piena lungo lo 
sviluppo dei nuovi assi di drenaggio. Per conseguire tale obiettivo si prevede di realizzare la nuova linea di 
fognatura bianca parzialmente a pelo libero (fossato a sezione trapezoidale) e parzialmente intubata (tubo 
DN80 cm in cls) con sezioni relativamente sovradimensionate. L'intervento di parola, presso l'incrocio con via 
Vittorio Veneto, dovrà tener conto dei flussi di piena in arrivo dalla stessa via Vittorio Veneto.  
 
PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevedono i seguenti interventi (vedi tavola di progetto preliminare): 1) tratto 1-2; tubo DN80 cm di 
drenaggio lungo 390 m, compresi pozzetti e caditoie stradali; 2) abbassamento presso il punto 2 del sifone 
della roggia irrigua Grespina (in modo da ovviare l'interferenza facendo passare "sopra" alla roggia la nuova 
direttrice di drenaggio); 3) costruzione del tratto 2-3, lungo circa 400 m, costituito con tubo in calcestruzzo 
DN80 cm, pozzetti per la manutenzione ogni 40-50 m, caditoie di drenaggio secondo necessità. Alcuni dei 
pozzetti di intersezione avranno anche la valenza di mitigazione idraulica in modo da massimizzare l'utilizzo 
del volume reso disponibile dagli stessi tubi; 4) tratto 3-4-5; fossato di drenaggio lungo 170 m, a sezione 
trapezoidale, in grado di garantire una sezione utile al deflusso di almeno 1 mq; 5) costruzione nel tratto 3-
4-5 di almeno due passi carrai utilizzando tubi DN80 cm e presidio spondale in pietrame alla rinfusa; 6) 
opera di collegamento alla roggia irrigua Boschetti presidiata da paratoia di regolazione (strozzatura idraulica 
finale per garantire un valore alla portata di deflusso massima inferiore a quello richiesto dalla Norma).  
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TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Non ci sono dipendenze dirette con altri lavori previsti dal PCA. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nessuna di tipo idraulico se il lavoro viene eseguito dal Consorzio di Bonifica “Brenta” di Cittadella. E’ 
necessaria la progettazione della movimentazione delle terre con la caratterizzazione ambientale delle stesse 
(D.L.vo 152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 
Sono prevedibili alcune problematiche di servitu’ e/o di esproprio essendo l'area di intervento parzialmente in 
area privata. Tra le Somme a disposizione compare una stima dell'onere economico destinato a dare 
soluzione ai problemi di esproprio, di servitù, catastali e notarili. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Tratto 1-2; tubo DN80 cm con 8 pozzetti e 20 caditoie; L=390 m corpo 63.400,00 1 63.400,00 
L-02 Tratto 2-3; tubo DN80 cm; L=400 m; 8 pozzetti e 25 caditoie corpo 65.100,00 1 65.100,00 
L-03 Tratto 3-4-5; fossato A=1 mq; L=170 m corpo 8.300,00 1 8.300,00 
L-04 Oneri per abbassamento sifone irriguo e creazione passi carrai corpo 7.300,00 1 7.300,00 
L-05 Paratoia 100x60 cmxcm destinata a gestire l'immissione nella roggia 

Boschetti e sistemazione confluenza nella stessa roggia Boschetti 
corpo 5.000,00 1 5.000,00 

L-06 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 149.100,00 
L-07 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento 5.900,00 

 
L-08 Totale generale per lavori arrotondato a 1000 euro 155.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a sottoservizi (IVA compresa) - 2.000,00 1,00 2.000,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 25.000,00 1,00 25.000,00 
S-03 Imprevisti e altro IVA compresa - 10.900,00 1,00 10.900,00 
S-04 Spese notaio, espropri, pratiche catastali (IVA compresa) - 18.000,00 1,00 18.000,00 
S-05 IVA 22% sui lavori con arrotondamento a 500 euro - 34.100,00 1,00 34.100,00 

 
S-06 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 1000 euro 90.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 155.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 90.000,00 
   
T-03 Totale generale  245.000,00 

 

NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO A4 

 
INDIVIDUAZIONE 
Nuovo drenaggio alla zona di via Campagna/Capitello. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

L'area di via Capitello compresa fra l'incrocio con via Campagna e l'incrocio con via Dei Borromeo é 
interessata da ristagni d'acqua durante i grandi eventi di precipitazione. Le altezze idrometriche 
caratteristiche sono dell'ordine di 20-30 cm e le velocità caratteristiche del fenomeno sono contenute.  
 
ANALISI IDRAULICA 

I fenomeni alluvionali sono correlati alla assenza di un efficiente sistema locale di allontanamento dei flussi di 
pioggia. Attualmente i deflussi vengono allontanati attraverso la linea irrigua Fior Sinistra (tubazione 
diametro 50/60 cm) e specialmente nel periodo irriguo non é possibile garantire la regolarità di deflusso 
contemporanea per le acque di irrigazione e per le acque di pioggia (particolarmente fino all'inizio della 
roggia irrigua Rostina Campanello). Si ipotizza la realizzazione di un condotto parallelo, ad uso esclusivo delle 
acque di pioggia, destinato a "superare" la SP67 e conferire le portate a valle dei punti a promisquità di 
utilizzo non gestibili contestualmente.  
 
PREVISIONI PROGETTUALI 
Si prevedono i seguenti interventi (vedi tavola di progetto preliminare): 1) tratto 1-3, lungo circa 300 m, 
costituito con tubo in calcestruzzo DN80 cm, pozzetti per la manutenzione ogni 40-50 m, caditoie di 
drenaggio secondo necessità. Alcuni dei pozzetti di intersezione potranno avere anche la valenza di 
mitigazione idraulica, ovvero creare delle bocche tassate, in modo da massimizzare l'utilizzo del volume reso 
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disponibile dagli stessi tubi; 2) nella zona 1 opere di collegamento con i drenaggi intubati di via Campagna e 
la parte nord di via Capitello; 3) nella zona 2 opere di sottopasso della SP67 e opere relative alla immissione 
della scolina sud della stessa SP67; 4) nella zona 3 posa di doppio collettore DN80 cm e di un sifone per la 
gestione della locale linea irrigua derivata (Rostina Campanello) e posa di pozzettone dotato di due paratoie 
80x100 cmxcm per la gestione dei flussi di pioggia/irrigazione da conferire al fossato di valle (parte valliva 
della roggia irrigua Fior Sinistra) e per la gestione dei flussi di irrigazione alla Rostina Campanello; 5) nella 
zona 4 posa di collettore DN60 cm per il conferimento dei flussi di pioggia dei locali fossati a nord e a sud 
della SP67 a cavallo (verso ovest) dell'incrocio fra via Dei Borromeo e via Campanello, oltre a pozzetti di 
intersezione e 1 paratoia destinati a conferire i citati flussi di pioggia al tratto di tubo DN80 di cui al punto 4 
destinato a portare i flussi a valle della derivazione della Rostina Campanello (l'interferenza col secondo 
tratto di tubo DN80 di cui al punto 4 viene ovviata attraverso un sifone previsto lungo lo stesso secondo 
tratto di tubo DN80).  
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Non ci sono dipendenze dirette con altri lavori previsti dal PCA. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nessuna di tipo idraulico se il lavoro viene eseguito dal Consorzio di Bonifica “Brenta” di Cittadella. E’ 
necessaria la progettazione della movimentazione delle terre con la caratterizzazione ambientale delle stesse 
(D.L.vo 152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 
Sono prevedibili alcune problematiche di servitu’ e/o di esproprio essendo l'area di intervento parzialmente in 
area privata. Tra le Somme a disposizione compare una stima dell'onere economico destinato a dare 
soluzione ai problemi di esproprio, di servitù, catastali e notarili. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Tratto 1-3; tubo DN80 cm; L=300 m; 7 pozzetti, 12 caditoie corpo 51.500,00 1 51.500,00 
L-02 Maggiori oneri per sottopasso SP67 e collegamento scolina stradale corpo 3.500,00 1 3.500,00 
L-03 Secondo tubo DN80 cm, L=30 m, 2 paratoie regolazione presso 3 corpo 9.800,00 1 9.800,00 
L-04 Tubo DN60 cm su SP67, L=30 m, 3 pozzetti, 1 paratoia per zona 4 corpo 7.200,00 1 7.200,00 
L-05 Incidenza sifone su linea irrigua da prevedere in zona 3 corpo 5.000,00 1 5.000,00 
L-06 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 77.000,00 
L-07 Oneri sicurezza (6%) con arrotondamento 5.000,00 

 
L-08 Totale generale per lavori arrotondato a 1000 euro 82.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a sottoservizi (IVA compresa) - 3.000,00 1,00 3.000,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 17.000,00 1,00 17.000,00 
S-03 Imprevisti e altro IVA compresa - 5.000,00 1,00 5.000,00 
S-04 Spese notaio, espropri, pratiche catastali (IVA compresa) - 8.000,00 1,00 8.000,00 
S-05 IVA 22% sui lavori con arrotondamento a 500 euro - 18.000,00 1,00 18.000,00 

 
S-06 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 1000 euro 51.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 82.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 51.000,00 
   
T-03 Totale generale  133.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO A5 

 
INDIVIDUAZIONE 
Nuovo percorso di drenaggio per la roggia Lobia lungo via Peschiera. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

La roggia Lobia, a cavallo di via Peschiera, presenta una strozzatura al libero deflusso, costituita da una 
tubazione di diametro ridotto, in cattivo stato di manutenzione e priva di griglia all'ingresso destinata a 
trattenere il materiale intasante trasportato dalla corrente. Durante i grandi eventi di pioggia ciò comporta 
problematiche al regolare deflusso e fenomeni alluvionali che seppur contenuti, interessano localmente la 
stessa via Peschiera.  
 
ANALISI IDRAULICA 

Si ipotizza la realizzazione di un nuovo condotto destinato a collegare in sicurezza la roggia Lobia alla rete di 
drenaggio posta a sud di via Peschiera.  
 
PREVISIONI PROGETTUALI 
Si prevede la costruzione: 1) nuovo tratto intubato evidenziato con 1, lungo circa 85 m, costituito con tubo in 
calcestruzzo DN80 cm, 2 pozzetti per la manutenzione in corrispondenza all'attraversamento stradale, 
caditoie di drenaggio secondo necessità; 2) predisposizione in testata di una griglia destinata ad impedire 
l'ingresso di materiale intasante; 3) sistemazione nel punto di consegna al fossato collocato a sud di via 
Peschiera con rivestimento di pietrame alla rinfusa.  
 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 
Non ci sono dipendenze dirette con altri lavori previsti dal PCA. 
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PRATICHE AMMINISTRATIVE 
Nessuna di tipo idraulico se il lavoro viene eseguito dal Consorzio di Bonifica “Brenta” di Cittadella. E’ 
necessaria la progettazione della movimentazione delle terre con la caratterizzazione ambientale delle stesse 
(D.L.vo 152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 
Sono prevedibili alcune problematiche di servitu’ essendo l'area di intervento parzialmente in area privata. 
Tra le Somme a disposizione compare una stima dell'onere economico destinato a dare soluzione ai problemi 
di servitù, catastali e notarili. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Tratto 1; tubo DN80 cm; L=85 m; 2 pozzetti, 2 caditoie corpo 11.800,00 1 11.800,00 
L-02 Griglia in testata corpo 1.200,00 1 1.200,00 
L-03 Sistemazione punto di scarico corpo 500,00 1 500,00 
L-04 Maggiori oneri per sottopasso strada comunale corpo 1.000,00 1 1.000,00 

 
L-05 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 14.500,00 
L-06 Oneri sicurezza (4%) con arrotondamento 500,00 

 
L-07 Totale generale per lavori arrotondato a 1000 euro 15.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a interferenza sottoservizi (IVA compresa) - 1.000,00 1,00 1.000,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 1.500,00 1,00 1.500,00 
S-03 Imprevisti e altro IVA compresa - 1.000,00 1,00 1.000,00 
S-04 Spese notaio, espropri, pratiche catastali (IVA compresa) - 3.000,00 1,00 3.000,00 
S-05 IVA 22% sui lavori con arrotondamento a 500 euro - 3.500,00 1,00 3.500,00 

 
S-06 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 1000 euro 10.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 15.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 10.000,00 
   
T-03 Totale generale  25.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO A6 

 
INDIVIDUAZIONE 
Nuova direttrice di scarico acque di pioggia dei quartieri urbani a nord di via Risorgimento e a sud di via 
Delle Robinie. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 
Il quartiere Resistenza presenta due principali punti di scarico di fognatura bianca: quello sul Canale 
Sorgente presso il ponte di via Unità d'Italia e quello sul ramo abbandonato della vecchia Roggia Ramon a 
nord della locale stazione ferroviaria. Ambedue gli scarichi presentano rigurgiti dai riceventi in quanto le 
quote di scorrimento risultano molto basse; in particolar modo l'ultimo tratto diametro 100 cm di fognatura 
bianca prima dello scarico nel Canale Sorgente risulta perennemente pieno d'acqua per quasi il 50% del 
diametro. Inoltre entro la rete di collettori di fognatura bianca delle vie Primo Maggio, Ragazzi del 99, 
Martiri, ecc... sono presenti tratti con quote di scorrimento inferiori alle quote dei collettori di valle di fatto 
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mantenendo perennemente acqua di ristagno nei tubi stessi. I medesimi problemi sono presenti lungo le vie 
Degli Aceri, Delle Robinie, Dei Frassini, Degli Olmi, Delle Acacie, ecc. dove in particolare incidono molto i 
livelli di piena della Roggia Chiorino (scolo consortile ricevente). Dal punto di vista morfologico ambedue i 
quartieri risultano particolarmente condizionati dalla presenza di quote di piano campagna mediamente 
inferiori rispetto al contesto urbano circostante; in situazione di piena le superfici corrispondenti sono 
particolarmente a rischio allagamento e ristagno di acqua di pioggia sia in ambito stradale ma localmente 
anche in alcuni lotti privati. 
 
ANALISI IDRAULICA 
Si ipotizza la realizzazione di un nuovo percorso di scarico, per una quota parte pari ad almeno l'80%, delle 
acque di pioggia che interessano il quartiere Resistenza e quello a sud della locale linea ferroviaria. 
Eseguendo elaborazioni di massima acquisite con metodo cinematico si prevede il seguente percorso 
alternativo per lo sgrondo in sicurezza delle acque di pioggia con consegna finale dei flussi di piena alla 
roggia Chiorino in ambito agricolo (vedi planimetria allegata): A) tratto 1-2. Superficie interessata = 
370.000 mq; tempo ritorno = 50 anni; coefficiente afflusso ipotizzato = 0,45; tempo di corrivazione stimato 
= 120 min; coefficiente A curva pioggia a 3 parametri = 78,85; coefficiente B curva pioggia 3 parametri = 
0,186; coefficiente C curva pioggia a 3 parametri = 0,794; coefficiente udometrico calcolato = 56,8 l/s/ha; 
portata stimata = 2.100 l/s. Quota scorrimento alla consegna sulla roggia Chiorino (punto 1) = 37,3 m s.m.; 
quota scorrimento al punto 2 = 37,8 m s.m.; pendenza media = 7,7 / 10.000 m/m. Sezioni prevista fra 1 e 2 
di tipo trapezoidale con base 80 cm e scarpa 1/1 (la portata massima di 2,1 mc/sec si ottiene con un tirante 
di 140 cm). B) tratto 2-3. Lunghezza 130 m; quota scorrimento al punto 2 = 37,8 m s.m.; quota 
scorrimento in 3 = 37,9 m s.m.; pendenza media = 8/10.000 m/m. Sezioni prevista fra 2 e 3 di tipo 
trapezoidale con base 80 cm e scarpa 1/1. C) tratto 3-4. Superficie interessata = 250.000 mq; tempo 
ritorno = 50 anni; coefficiente afflusso ipotizzato = 0,5; tempo di corrivazione stimato = 100 min; 
coefficiente A curva pioggia a 3 parametri = 78,85; coefficiente B curva pioggia 3 parametri = 0,186; 
coefficiente C curva pioggia a 3 parametri = 0,794; coefficiente udometrico calcolato = 70,7 l/s/ha; portata 
stimata = 1.700 l/s. Quota scorrimento nel punto  3 = 37,8 m s.m.; pendenza media = 10 / 10.000 m/m. 
Sezioni prevista fra 3 e 4 di tipo scatolare larga 160 cm e alta 120 cm (la portata massima di 1,7 mc/sec si 
ottiene con tirante di 112 cm). D) tratto 4-5. Lungo circa 120 m; quota scorrimento al punto 4 = 38,2 m 
s.m.; quota scorrimento al punto 5 = 38,3 m s.m.; pendenza media = 10 / 10.000 m/m. Sezione 
trapezoidale con base 50 cm e scarpa 1/1. E) tratto 5-6. Lunghezza 320 m. Superficie interessata = 
150.000 mq; tempo ritorno = 50 anni; coefficiente afflusso ipotizzato = 0,55; tempo di corrivazione stimato 
= 95 min; coefficiente A curva pioggia a 3 parametri = 78,85; coefficiente B curva pioggia 3 parametri = 
0,186; coefficiente C curva pioggia a 3 parametri = 0,794; coefficiente udometrico calcolato = 80,3 l/s/ha; 
portata stimata = 1.200 l/s. Quota scorrimento alla consegna al punto 5 = 38,3 m s.m.; quota scorrimento 
al punto 6 = 38,7 m s.m.; pendenza media = 12 / 10.000 m/m. Sezione prevista circolare diametro 120 cm. 
F) tratto 6-7. Lunghezza 240 m; quota scorrimento al punto 6 = 38,7 m s.m.; quota scorrimento in 7 = 
38,95 m s.m.; pendenza media = 10/10.000 m/m. Sezioni prevista fra 6 e 7 di tipo circolare con diametro 
120 cm ovvero ricalibratura sezione esistente del vecchio tracciato della roggia consorziale abbandonata. G) 
tratto 7-8. Lunghezza tratto 180 m; quota scorrimento al punto 7 = 38,95 m s.m.; quota scorrimento in 8 
= 39,13 m s.m.; pendenza media = 10/10.000 m/m. Sezioni prevista fra 7 e 8 di tipo circolare con diametro 
120 cm lungo la locale scolina stradale esistente in stato di abbandono. H) tratto 8-9. Lunghezza 210 m; 
quota scorrimento al punto 8 = 39,13 m s.m.; quota scorrimento in 9 = 39,34 m s.m.; pendenza media = 
10/10.000 m/m. Sezioni prevista fra 8 e 9 di tipo circolare con diametro 100 cm. Con la nuova direttrice di 
scarico i punti di consegna delle fognature esistenti avranno sempre una profondità dello scorrimento 
inferiore di almeno 50 cm rispetto alle situazioni attuali. 
 
PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevede la costruzione: A) tratto 1-2. Quota scorrimento alla consegna sulla roggia Chiorino = 37,3 m 
s.m.; quota scorrimento al punto 2 = 37,8 m s.m.; pendenza media = 7,7 / 10.000 m/m. Sezione prevista di 
tipo trapezoidale con base 80 cm e scarpa 1/1. B) tratto 2-3. Quota scorrimento al punto 2 = 37,8 m s.m.; 
quota scorrimento in 3 = 37,9 m s.m.; pendenza media = 8/10.000 m/m. Sezioni prevista fra 2 e 3 di tipo 
trapezoidale con base 80 cm e scarpa 1/1. C) tratto 3-4. Quota scorrimento nel punto  3 = 37,8 m s.m.; 
pendenza media = 10 / 10.000 m/m. Sezioni prevista fra 3 e 4 di tipo scatolare larga 160 cm e alta 120 cm. 
D) tratto 4-5. Lunghezza 120 m; quota scorrimento al punto 4 = 38,2 m s.m.; quota scorrimento al punto 
5 = 38,3 m s.m.; pendenza media = 10 / 10.000 m/m. Sezione trapezoidale con base 50 cm e scarpa 1/1. 
E) tratto 5-6. Lunghezza 320 m; Quota scorrimento alla consegna al punto 5 = 38,3 m s.m.; quota 
scorrimento al punto 6 = 38,7 m s.m.; pendenza media = 12 / 10.000 m/m. Sezione prevista circolare 
diametro 120 cm. F) tratto 6-7. Lunghezza 240 m; quota scorrimento al punto 6 = 38,7 m s.m.; quota 
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scorrimento in 7 = 38,95 m s.m.; pendenza media = 10/10.000 m/m. G) tratto 7-8. Lunghezza 180 m; 
quota scorrimento al punto 7 = 38,95 m s.m.; quota scorrimento in 8 = 39,13 m s.m.; pendenza media = 
10/10.000 m/m. Sezioni prevista fra 7 e 8 di tipo circolare con diametro 120 cm. H) tratto 8-9. Lunghezza  
210 m; quota scorrimento al punto 8 = 39,13 m s.m.; quota scorrimento in 9 = 39,34 m s.m.; pendenza 
media = 10/10.000 m/m. Sezioni di tipo circolare con diametro 100 cm.  
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nel lungo periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Non ci sono dipendenze dirette con altri lavori previsti dal PCA. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 
Nessuna di tipo idraulico se il lavoro viene eseguito dal Consorzio di Bonifica “Brenta” di Cittadella. E’ 
necessaria la progettazione della movimentazione delle terre con la caratterizzazione ambientale delle stesse 
(D.L.vo 152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 
Sono prevedibili alcune problematiche di servitu’ essendo l'area di intervento parzialmente in area privata. 
Tra le Somme a disposizione compare una stima dell'onere economico destinato a dare soluzione ai problemi 
di servitù, catastali e notarili. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Tratto 1-2: ricalibratura, risez., abbattimento alberi, ecc... per 650 m corpo 56.000,00 1 56.000,00 
L-02 Sottopasso stradale punto 2 corpo 4.500,00 1 4.500,00 
L-03 Tratto 2-3; nuovo fossato sez. 6,5 mq e opere collaterali per 130 m corpo 13.000,00 1 13.000,00 
L-04 Tratto 3-4; tubo scatolare 160x120 L=70 m e sottopasso stradale corpo 51.000,00 1 51.000,00 
L-05 Tratto 4-5; nuovo fossato sez. 6 mq e opere collaterali per 120 m corpo 12.000,00 1 12.000,00 
L-06 Tratto 5-6; tubo Dn120 cm L=320 m e opere collaterali/finiture corpo 92.000,00 1 92.000,00 
L-07 Tratto 6-7; tubo Dn120 cm L=240 m e opere collaterali/adeguamenti corpo 68.000,00 1 68.000,00 
L-08 Tratto 7-8; tubo Dn120 cm L=180 m e opere collaterali/finiture corpo 56.000,00 1 56.000,00 
L-09 Tratto 8-9; tubo Dn100 cm L=210 m e opere collaterali/finiture corpo 46.000,00 1 46.000,00 

 
L-10 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 398.500,00 
L-11 Oneri sicurezza (6,1%) con arrotondamento 24.500,00 

 
L-12 Totale generale per lavori arrotondato a 1000 euro 423.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a interferenza sottoservizi (IVA compresa) - 15.000,00 1,00 15.000,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 48.000,00 1,00 48.000,00 
S-03 Imprevisti e altro IVA compresa - 25.500,00 1,00 25.500,00 
S-04 Spese notaio, espropri, pratiche catastali (IVA compresa) - 65.000,00 1,00 65.000,00 
S-05 IVA 22% sui lavori con arrotondamento a 500 euro - 93.500,00 1,00 93.500,00 

 
S-06 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 1000 euro 247.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 423.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 247.000,00 
   
T-03 Totale generale  670.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO A7 

 
INDIVIDUAZIONE 
Nuova direttrice di scarico acque di pioggia in via Barina. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

La parte ovest di via Barina, ad est dell'incrocio con via Sant'Antonio é priva di un efficiente sistema di 
scarico delle acque di pioggia. 
 
ANALISI IDRAULICA 

Si ipotizza la realizzazione di un nuovo percorso di scarico destinato a collegare la zona alla via d'acqua 
oggetto di ristrutturazione (vedi lavoro siglato A3). Eseguendo elaborazioni di massima acquisite con metodo 
cinematico si ottengono i seguenti valori: A) tratto 1-9. Superficie interessata = 10.000 mq; tempo ritorno 
= 50 anni; coefficiente afflusso ipotizzato = 0,5; tempo di corrivazione stimato = 30 min; coefficiente A 
curva pioggia a 3 parametri = 78,85; coefficiente B curva pioggia 3 parametri = 0,186; coefficiente C curva 
pioggia a 3 parametri = 0,794; coefficiente udometrico calcolato = 135,5 l/s/ha; portata stimata = 135 l/s. 
Quota scorrimento alla consegna = 40,84 m s.m.; quota scorrimento al punto 1 = 41 m s.m.; pendenza 
media = 9 / 10.000 m/m. Sezioni prevista tubo circolare DN60 cm (la portata massima di 0,173 mc/sec si 
ottiene con un tirante di 57 cm).  
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PREVISIONI PROGETTUALI 
Si prevede la costruzione: A) tratto 1-9. Quota scorrimento alla consegna (stimata) = 40,84 m s.m.; quota 
scorrimento al punto iniziale (stimata) = 41 m s.m.; pendenza media = 9 / 10.000 m/m. Sezione prevista di 
tipo circolare diametro interno 60 cm. E' necessario prevedere opere per ovviare le interferenze con due 
linee di irrigazione intubate (il sifone va posto sulle linee di irrigazione.  
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Da eseguire dopo il lavoro siglato A3. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 
E’ necessaria la progettazione della movimentazione delle terre con la caratterizzazione ambientale delle 
stesse (D.L.vo 152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Sono prevedibili alcune problematiche di servitu’ essendo l'area di intervento parzialmente in area privata. 
Tra le Somme a disposizione compare una stima dell'onere economico destinato a dare soluzione ai problemi 
di servitù, catastali e notarili. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Tratto 1-1: nuovo tubo Dn60 cm, L=175 m; 5 pozzetti; 10 caditoie corpo 30.000,00 1 33.500,00 
L-02 Due sifoni su linee irrigue Dn50 cm corpo 6.500,00 1 6.500,00 

 
L-03 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 40.000,00 
L-04 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento 2.000,00 

 
L-05 Totale generale per lavori arrotondato a 1000 euro 42.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a interferenza sottoservizi (IVA compresa) - 1.500,00 1,00 1.500,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 6.000,00 1,00 6.000,00 
S-03 Imprevisti e altro IVA compresa - 2.760,00 1,00 2.760,00 
S-04 Spese notaio, espropri, pratiche catastali (IVA compresa) - 5.500,00 1,00 5.500,00 
S-05 IVA 22% sui lavori con arrotondamento a 500 euro - 9.240,00 1,00 9.240,00 

 
S-06 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 1000 euro 25.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 42.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 25.000,00 
   
T-03 Totale generale  67.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO A8 

 
INDIVIDUAZIONE 
Bypass allo scarico irriguo Macello-Cittadella DX in via Vignale e Capitello. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 
In via Beltramina Sud, Vignale e parte alta di via Capitello si ravvisa una pericolosità idraulica non 
trascurabile correlata ad esondazioni dalla roggia irrigua Macello-Cittadella Dx in arrivo da nord lungo via 
Beltramina Sud. 
 
ANALISI IDRAULICA 
La roggia Macello-Cittadella Dx perviene a cielo aperto, da nord, lungo il lato ovest di via Beltramina Sud; la 
roggia, poco a nord dell'incrocio con via Vignale, é stata tombinata con un collettore DN50/DN60 cm; tale 
collettore é insufficiente a gestire le portate di pioggia che interessano la stessa roggia irrigua durante i 
grandi eventi di precipitazione. Nel punto di passaggio fra il deflusso a pelo libero e il deflusso intubato si 
verificano continui intasamenti ed ostruzioni in dipendenza del materiale trasportato in sospensione durante 
le piene. A valle del punto 3 la roggia irrigua Macello-Cittadella Dx é formata da tratti intubati DN80 cm e 
tratti a pelo libero di sezione sufficiente a gestire le portate di piena. 
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PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevede la costruzione: A) nel punto 1, griglia atta a fermare il materiale intasante trasportato in 
sospensione con dispositivo di troppo pieno attivabile autonomamente qualora l'intasamento assuma valori 
tale da bloccare il flusso; B) costruzione nel tratto 1-2 lungo 70 m di un nuovo tombinamento con tubo DN80 
cm; C) costruzione in 2 di un pozzettone con coppia di paratoie a gestione manuale per regolamentare il 
flusso sia in situazione di irrigazione che in situazione di piena; C) costruzione nel tratto 2-3 lungo 365 m di 
un nuovo tombinamento con tubo DN80 cm (compreso sottopasso di via Vignale e di via Capitello, 7 
pozzettoni per la manutenzione, 15 nuove caditoie di drenaggio e protezione in pietrame nello scarico 3.  
 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel breve periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Non c'é dipendente diretta da altri lavori. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 

E’ necessaria la progettazione della movimentazione delle terre con la caratterizzazione ambientale delle 
stesse (D.L.vo 152/2006). E' necessaria l'autorizzazione del Consorzio di Bonifica per intervenire sulla roggia 
irrigua Macello-Cittadella Dx. 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Sono prevedibili alcune problematiche di servitu’ essendo l'area di intervento parzialmente in area privata. 
Tra le Somme a disposizione compare una stima dell'onere economico destinato a dare soluzione ai problemi 
di servitù, catastali e notarili. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Griglia e manufatto di troppo pieno presso il nodo 1 corpo 8.700,00 1 8.700,00 
L-02 Condottta DN80 tratto 1-2 compreso pozzetti e caditoie, L=70 m corpo 13.900,00 1 13.900,00 
L-03 Pozzetto con 2 saracinesche per gestione linea irrigua nel nodo 2 corpo 4.000,00 1 4.000,00 
L-04 Condottta DN80 tratto 2-3 compreso pozzetti e caditoie, L=365 m corpo 65.000,00 1 65.000,00 
L-05 Opere imbocco nella roggia irrigua (punto 3) con protezione spondale corpo 1.500,00 1 1.500,00 

 
L-06 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 93.100,00 
L-07 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento 4.400,00 

 
L-08 Totale generale per lavori arrotondato a 1000 euro 97.500,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a interferenza sottoservizi (IVA compresa) - 2.500,00 1,00 2.500,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 12.000,00 1,00 12.000,00 
S-03 Imprevisti e altro IVA compresa - 6.050,00 1,00 6.050,00 
S-04 Spese notaio, espropri, pratiche catastali (IVA compresa) - 8.500,00 1,00 8.500,00 
S-05 IVA 22% sui lavori con arrotondamento a 500 euro - 21.450,00 1,00 21.450,00 

 
S-06 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 1000 euro 50.500,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 97.500,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 50.500,00 
   
T-03 Totale generale  148.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO A9 

 
INDIVIDUAZIONE 
Nuova fognatura bianca presso incrocio fra via Dei Borromeo e via Peschiera. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

La parte a nord di via Dei Borromeo, in corrispondenza dell'incrocio fra via Peschiera e via Dei Borromeo, é 
carente nel sistema di drenaggio. 
 
ANALISI IDRAULICA 
E' necessario trovare una direzione di scarico efficace e funzionale per le acque di pioggia che provocano i 
ristagni. Tenuto conto della locale morfologia viene prevista la formazione di una nuova rete di drenaggio e il 
collettamento delle acque di pioggia alla rete intubata esistente di fognatura bianca collocata ad ovest di via 
Peschiera poco a sud dell'incrocio con via Dei Borromeo. 
 
PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevede: A) tra il punto 1 e il punto 2 la costruzione di 100 m di collettore di fognatura bianca a sezione 
circolare diametro 40 cm, compreso 3 pozzetti di intersezione e 6 nuove caditoie di drenaggio con relativi 
allacci; B) tra il punto 2 e il punto 3 la costruzione di 125 m di collettore di fognatura bianca a sezione 
circolare diametro 40 cm, compreso 4 pozzetti di intersezione e 8 nuove caditoie di drenaggio con relativi 
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allacci; C) tra il punto 2 e il punto 4 la formazione del sottopasso di via Dei Borromeo attraverso un collettore 
lungo 15 m a sezione circolare diametro 50 cm, compreso 1 pozzetto di intersezione e 2 nuove caditoie di 
drenaggio con relativi allacci. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Non c'é dipendente diretta da altri lavori. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 
E’ necessaria la progettazione della movimentazione delle terre con la caratterizzazione ambientale delle 
stesse (D.L.vo 152/2006).  
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Sono prevedibili marginali problematiche di servitu’ o esproprio essendo l'area di intervento di proprietà 
pubblica o in uso pubblico. Tra le Somme a disposizione compare una stima dell'onere economico destinato 
a dare soluzione ai problemi di servitù, catastali e notarili. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Tratto 1-2, L=100 m, tubo cls DN=40 cm, 3 pozzetti e 6 caditoie corpo 11.400,00 1 11.400,00 
L-02 Tratto 3-2, L=125 m, tubo cls DN=40 cm, 4 pozzetti e 8 caditoie corpo 14.600,00 1 14.600,00 
L-03 Tratto 2-4, L=15 m, tubo cls DN=50 cm, 1 pozzetti e 2 caditoie corpo 4.000,00 1 4.000,00 

 
L-04 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 30.000,00 
L-05 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento 1.500,00 

 
L-06 Totale generale per lavori arrotondato a 1000 euro 31.500,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a interferenza sottoservizi (IVA compresa) - 1.000,00 1,00 1.000,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 5.000,00 1,00 5.000,00 
S-03 Imprevisti e altro IVA compresa - 1.070,00 1,00 1.070,00 
S-04 Spese notaio, espropri, pratiche catastali (IVA compresa) - 4.000,00 1,00 4.000,00 
S-05 IVA 22% sui lavori con arrotondamento a 500 euro - 6.930,00 1,00 6.930,00 

 
S-06 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 1000 euro 18.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 31.500,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 18.000,00 
   
T-03 Totale generale  49.500,00 

 

NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO B1 

 
INDIVIDUAZIONE 

Su tutte le aree "impermeabilizzate"/"impermeabilizzabili" di Fontaniva (sia in ambito agricolo che in ambito 
urbano). 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Procedura di mitigazione per detenzione 

 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

La fognatura bianca urbana di Fontaniva risulta, nella maggior parte delle zone, sottodimensionata in 
riferimento ad eventi a tempo di ritorno cinquantennale; inoltre sono presenti in area urbana varie situazioni 
di criticità puntuale. 
 
ANALISI IDRAULICA 

Le elaborazioni idrauliche eseguite durante la predisposizione del presente Piano delle Acque hanno 
evidenziato una drastica riduzione della pericolosità idraulica qualora nei bacini urbani drenati dalle condotte 
di fognatura bianca il contributo specifico di piena risultasse generalmente minore o uguale a 10 l/s/ha per 
eventi a tempo di ritorno di 50 anni. 
 

PREVISIONI PROGETTUALI 

In occasione della prima variante alle norme che regolano l'attività di modifica urbanistica ed edilizia del 
territorio comunale prevedere per i nuovi interventi di modifica d'uso idrologico del suolo soggetti a titolo 
abilitativo, indipendentemente dall'entità del lotto idraulico interessato, l'introduzione dell'obbligo di garantire 
attraverso tecniche di mitigazione idraulica un valore del contributo specifico di piena ricorrente per eventi a 
tempo di ritorno di 50 anni sempre inferiore  a 10 l/s/ha. La prescrizione idraulica si riterrà rispettata anche 
con la previsione di tecniche di dispersione integrale nel primo suolo dell'acqua di pioggia. Poiché il limite di 
validità del presente Piano Comunale delle Acque interessa un intervallo temporale non inferiore a 30 anni, e 
ritenendo che in tale intervallo la gran parte dei lotti residenziali/produttivi presenti nel territorio comunale 
saranno "adeguati" al citato limite normativo sul contributo specifico di piena, si ritiene non necessario 
programmare opere idrauliche destinate a ridurre la pericolosità idraulica correlata alla rete di fognatura 
bianca. A far data dalla prima prossima variante al Piano degli Interventi, é auspicabile l'introduzione di 
"Norme Idrauliche Comunali" destinate ad imporre ai Concessionari dei vari titoli edilizi (permessi a costruire, 
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dia, ecc...), indipendentemente dall’entità del lotto idraulico oggetto di pratica edilizia, l’adeguamento al 
rispetto del principio di "stabilizzazione induttiva" tarato sul valore 10 l/s/ha. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nel breve periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Non c’è dipendenza temporale da altri lavori. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Lavori di competenza comunale. Per alcune tipologie e classi potrebbe configurarsi la necessità di ottenere 
un parere "idraulico" da parte del Consorzio di Bonifica o dell'ex Genio Civile di Padova. 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Non sono previste particolari problematiche espropriative o di servitu’.  
 
COMPUTO LAVORI 

Non computabili. 
 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO B2 

 
INDIVIDUAZIONE 
Varie zone agricole di Fontaniva (vedi “Manutenzione Straordinaria Fossati con tecnica 

sterro=riporto” nelle tavole grafiche serie B8). 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

Il territorio agricolo e periurbano di Fontaniva presenta numerosissimi fossati/scoli minori (in genere di 
proprietà privata) per i quali risulta necessario intervenire in termini di manutenzione straordinaria per 
ristabilire una adeguata officiosità alle sezioni liquide e la necessaria continuità idraulica rispetto al contesto 
idrografico di rango superiore. Le problematiche emerse durante la predisposizione del quadro conoscitivo 
del Piano Comunale delle Acque derivano dal constatato raggiunto stato di abbandono, dalla presenza di 
localizzati o generalizzati interramenti e depositi di materiale, da pratiche agricole che hanno ridotto o 
annullato la sezione di drenaggio, dalla presenza di vegetazione infestante, ecc... 
 
ANALISI IDRAULICA 
Lo stato di relativo abbandono della rete minore agevola la formazione di zone di ristagno e deposito idrico 
durante i grandi eventi di pioggia; agevola la formazione di deflussi superficiali altamente erosivi e ricchi di 
materiale sedimentabile durante gli eventi di pioggia intensi. A volte il “segno” idrografico é talmente 
rarefatto e poco “percettibile” da rischiare di andar “perso” nella memoria della comunità. 
 
PREVISIONI PROGETTUALI 

Si stima un onere economico, da distribuire in più annualità (indicativamente 5) e da recuperare anche 
utilizzando risorse dei privati interessati dalla rete idrografica oggetto di intervento, per la manutenzione 

straordinaria della rete agricola di drenaggio utilizzando la tecnica dello spurgo/risezionamento 
condizionato dal fatto che i volumi di sterro devono essere uguali ai volumi di riporto (vedi figura 
precedente). Dagli allegati serie B8 é possibile individuare i tracciati di fossati e scoline in ambito agricolo su 
cui intervenire prioritariamente (vedi segno tratteggiato color “fucsia”). La lunghezza totale dei tracciati 
evidenziati ammonta a complessivi 260 + 380 + 440 + 350 + 570 + 980 + 330 + 170 + 860 + 680 + 130 + 
780 + 680 + 520 + 330 + 440 + 220 = 8.120 m. Prima di ogni intervento andrà definita la quota di fondo 
iniziale e la quota di fondo finale del tratto oltre ai parametri della sezione trapezoidale che l’impresa dovrà 
garantire. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nel breve periodo dividendo il lavoro in 5/10 annualità (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20, lungo=1-
30). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 
Non c’è dipendenza temporale diretta da altri lavori. 
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PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Lavori di competenza privata e/o comunale.  
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Non sono previste particolari problematiche espropriative o di servitù in quanto si tratta di interventi su di un 
reticolo idrografico, ancorchè in cattivo stato di conservazione, ancora percepibile ed ineludibile.  
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Spurgo/risezionamento garantendo sterro=riporto m 15,00 8.120,00 121.800,00 
L-02 Oneri sicurezza (5%) 6.200,00 

 
L-03 Totale generale per lavori arrotondato a 1.000 euro 128.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a sottoservizi (IVA compresa) - 10.000,00 1,00 10.000,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 14.000,00 1,00 14.000,00 
S-03 Imprevisti IVA compresa - 7.840,00 1,00 7.840,00 
S-04 IVA 22% sui lavori - 28.160,00 1,00 28.160,00 

 
S-05 Totale generale per somme a disposizione 60.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 128.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 60.000,00 
   
T-03 Totale generale  188.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO C1 

 
INDIVIDUAZIONE 
Ricalibratura con abbassamento quota di fondo nel Collettore Brenta fra lo scarico di via Delle Industrie e la 
confluenza col Canale Sorgente. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 
Lungo il fronte sud della zona industriale di Fontaniva il Collettore Brenta riceve: 1) le acque di troppo pieno 
della fognatura bianca di via Delle Industrie; 2) lo scarico di esaurimento della roggia irrigua  Boschetti (di 
fatto convertita a collettore di flussi di pioggia nel tratto terminale); 3) le acque della roggia irrigua Chioro-
Fontanivetta (con presenza non trascurabile di flussi di bonifica durante gli eventi di precipitazione); 4) le 
acque della fognatura bianca di via Boschetti + via Trutta + via Fermi e della parte più "datata" della stessa 
area industriale (via Del Progresso e la citata via Delle Industrie parte ovest). Durante i grandi eventi di 
pioggia, particolarmente quando i flussi nel Collettore Brenta cominciano ad essere significativi, si creano 
vistosi fenomeni di rigurgito che non permettono il corretto scarico delle acque di pioggia nei recapiti citati 
aumentando la pericolosità idraulica nelle aree drenate sottese a monte. 
 
ANALISI IDRAULICA 

Tenuto conto che la quota di fondo del Collettore Brenta presso la confluenza col Canale Sorgente può 
essere abbassata significativamente si ritiene che le problematiche idrauliche citate possano essere 
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efficacememente risolte abbassando il fondo dello stesso Collettore negli ultimi 1200 m (dallo scarico di 
troppo pieno da via Delle Industrie fino alla confluenza fra Sorgente + Collettore Brenta + roggia Borromea). 
Essendo il Collettore Brenta attualmente eseguito con sponde e fondo rivestiti in lastre di c.a. si ritiene che 
l'abbassamento della quota di fondo nei punti di consegna citati, correlato anche ad un contestuale aumento 
della pendenza motrice nel tratto citato lungo 1200 m, possa "limitare" l'intervento al solo abbassamento 
differenziato della stessa quota di scorrimento rimanendo sostanzialmente invariata la sezione attuale di 
flusso tra il fondo attuale e il vertice spondale. L'abbassamento della linea di scorrimento e la rimodulazione 
della pendenza possono essere ottenuti demolendo il fondo attuale e sostituendo lo stesso con elementi 
prefabbricati a "C" in calcestruzzo armato di adeguate misure e caratteristiche.  
 
PREVISIONI PROGETTUALI 
Si prevedono i seguenti interventi (vedi tavola di progetto preliminare):  
1) lungo una "tratta" di 1.200 m demolizione del rivestimento del fondo attuale, scavo e posa di elementi 
prefabbricati in c.a. a forma di "C" larghi internamente fra 250 e 280 cm, di spessore indicativo compreso fra 
12 e 15 cm e di altezza interna indicativa compresa fra 40 e 60 cm; 
2) ricostruzione di 3 ponticelli in corrispondenza a 3 passi carrai; 
3) predisposizione di 2 salti di fondo con opere idrauliche necessarie a contenere fenomeni di erosione 
localizzata; 
4) sistemazione dei punti di consegna delle vie d'acqua tributarie nel tratto. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel lungo periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Non ci sono dipendenze dirette con altri lavori. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nessuna di tipo idraulico se il lavoro viene eseguito dal Consorzio di Bonifica “Brenta” di Cittadella. E’ 
necessaria la locale progettazione della movimentazione delle terre con la caratterizzazione ambientale delle 
stesse (D.L.vo 152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Sono prevedibili marginali problematiche di servitu’ o di esproprio essendo l'area di intervento in gran parte 
pubblica ovvero interessata da "utilizzo" pubblico consolidato. Tra le Somme a disposizione si espone 
comunque un limitato onere economico per risolvere problemi correlati alle occupazioni temporanee per 
permettere l'esecuzione dei lavori. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 F. e p. elementi a "C" prefabbricati e opere correlate m 250,00 1.200 300.000,00 
L-02 Ricostruzione/adeguamenti 3 ponti in corrispondenza a passi carrai corpo 4.000,00 3 12.000,00 
L-03 Predisposizione salti di fondo e opere idrauliche collegate corpo 5.000,00 2 10.000,00 
L-04 Sistemazione punti di consegna delle vie d'acqua tributarie corpo 12.000,00 1 12.000,00 
L-05 Predisposizione/gestione viabilità di accesso provvisoria di cantiere corpo 10.000,00 1 10.000,00 
L-06 Oneri per continuità idraulica con motopompa durante i lavori corpo 16.000,00 1 16.000,00 
L-07 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 360.000,00 
L-08 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento 18.000,00 

 
L-09 Totale generale per lavori arrotondato a 1000 euro 378.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a sottoservizi (IVA compresa) - 15.000,00 1,00 15.000,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 40.000,00 1,00 40.000,00 
S-03 Imprevisti e altro IVA compresa - 9.000,00 1,00 15.500,00 
S-04 Spese occupazioni temporanee (IVA compresa) - 8.000,00 1,00 8.000,00 
S-05 IVA 22% sui lavori con arrotondamento a 500 euro - 27.000,00 1,00 83.500,00 

 
S-06 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 1000 euro 162.000,00 
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QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 378.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 162.000,00 
   
T-03 Totale generale  540.000,00 

 

NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO C2 

 
INDIVIDUAZIONE 
Nuovo tubo e sistema di grigliatura presso incrocio fra via Rinascenza e via Dei Borromeo. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

Presso l'incrocio fra via Rinascenza e via Dei Borromeo la locale roggia irrigua Pz. Fior Destra (ad uso anche 
di bonifica) presenta un tratto tombinato DN50 cm insufficiente al regolare deflusso e interessato da 
significativi depositi di materiale ostruente. 
 
ANALISI IDRAULICA 

Tenuto conto del materiale trasportato in sospensione dalla Pz.Fior Destra e dell'aumentato contributo di 
piena che negli ultimi anni interessa il tratto a monte della roggia irrigua é necessario intervenire nel tratto in 
analisi con una ricalibratura dello stesso e la predisposizione di un adeguato manufatto finalizzato a 
trattenere i corpi voluminosi trasportati dalla corrente, prevedere un by-pass in caso di intasamento del 
sistema di grigliatura e il riatto del locale tratto intubato attraverso la f. e p. di un nuovo intubamento 
realizzato con tubi in c.a.p. diametro minimo 80 cm.  
 
PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevedono i seguenti interventi (vedi tavola di progetto preliminare):  
1) demolizione condotta preesistente e f. e p. di tubo c.a.p. DN80 cm per una estesa di circa 60 m; 
2) costruzione di griglia anti intrusione all'imbocco con idoneo manufatto per la gestione del troppo pieno in 
caso di intasamento della stessa griglia. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel breve periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Non ci sono dipendenze dirette con altri lavori. 
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PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nessuna di tipo idraulico se il lavoro viene eseguito dal Consorzio di Bonifica “Brenta” di Cittadella. E’ 
necessaria la locale progettazione della movimentazione delle terre con la caratterizzazione ambientale delle 
stesse (D.L.vo 152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Sono prevedibili marginali problematiche di servitu’ o di esproprio essendo l'area di intervento in gran parte 
pubblica ovvero interessata da "utilizzo" pubblico consolidato. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Demolizione e ricostruzione condotta DN80 cm m 200,00 60 12.000,00 
L-02 Costruzione troppo pieno e griglia anti intasamento corpo 9.000,00 1 9.000,00 
L-03 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 21.000,00 
L-04 Oneri sicurezza (8%) con arrotondamento 2.000,00 

 
L-05 Totale generale per lavori arrotondato a 1000 euro 23.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a sottoservizi (IVA compresa) - 1.500,00 1,00 1.500,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresi) - 2.500,00 1,00 2.500,00 
S-03 Imprevisti e altro IVA compresa - 1.500,00 1,00 1.500,00 
S-04 IVA 22% sui lavori con arrotondamento a 500 euro - 5.500,00 1,00 5.500,00 

 
S-05 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 1000 euro 11.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 23.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 11.000,00 
   
T-03 Totale generale  34.000,00 

 

NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO C3 

 
INDIVIDUAZIONE 
Pulizia condotte, pozzetti e caditoie, nuovi pozzetti intersezione, nuove caditoie in via Casoni. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

Piccoli fenomeni esondativi si verificano nella via citata per essere caratterizzata da quote di piano campagna 
in genere relativamente inferiori rispetto al contesto contermine (si innescano fenomeni di scorrimento 
superficiale durante le piogge intense). Ciò avviene per l’impossibilità della locale rete di drenaggio di 
assorbire le acque di pioggia per la bassa densità di caditoie e di pozzetti di ispezione. In particolare la 
mancanza di pozzetti di ispezione di fatto riduce la possibilità di programmare e realizzare efficaci interventi 
di manutenzione e pulizia programmata dei manufatti di fognatura bianca. 
 
ANALISI IDRAULICA 

Si ritiene di fondamentale importanza riportare su valori accettabili la densità locale di caditoie (punti di 
ingresso alla rete di fognatura bianca, almeno uno ogni 150-200 m2 di superficie impermeabilizzata) e di 
pozzetti di ispezione (almeno uno ogni 30-40 m di condotta). 
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PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevede la pulizia e spurgo delle condotte, delle caditoie e dei pozzetti di ispezione esistenti e la 
formazione di nuove caditoie e nuovi pozzetti di ispezione al fine di garantire la densità di manufatti 
accennata al punto precedente. Per via Casoni la lunghezza del tratto interessato risulta di circa 270 m. Si 
ipotizza la pulizia di 250 m di condotte, 20 caditoie esistenti da pulire, 5 nuove caditoie da realizzare, 5 
pozzetti esistenti da pulire, 3 nuovi pozzetti da realizzare. Di ogni manufatto esistente o di nuova costruzione 
deve essere predisposta monografia di caratterizzazione e posizionamento (a valere come integrazione del 
Piano Comunale delle Acque).  
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Nessuna dipendenza diretta. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nessuna pratica autorizzativa particolare. Necessaria la pratica per la gestione delle terre da scavo (D.L.vo 
152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 
Non sono prevedibili particolari problematiche espropriative o di servitu’. L’ambito di intervento è di proprietà 
pubblica. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Spurgo e pulizia condotte (con monografie) corpo 7.500,00 1 7.500,00 
L-02 Spurgo e pulizia caditoie e pozzetti esistenti (con monografie) corpo 800,00 1 800,00 
L-03 Nuove caditoie e pozzetti (con monografie) corpo 4.200,00 1 4.200,00 
L-04 Integrazione allacci corpo 1.000,00 1 1.000,00 
 
L-05 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 13.500,00 

 
L-06 Oneri sicurezza (4%) con arrotondamento 500,00 

 
L-07 Totale generale per lavori arrotondato alle 500 euro 14.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a sottoservizi (IVA compresa) - 1.000,00 1,00   1.000,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresa) - 1.500,00 1,00 1.500,00 
S-03 Imprevisti IVA compresa - 1.500,00 1,00 1.500,00 
S-04 IVA 22% con arrotondamento - 3.000,00 1,00 3.000,00 

 
S-05 Totale generale per somme a disposizione 7.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 14.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 7.000,00 
   
T-03 Totale generale  21.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO C4 

 
INDIVIDUAZIONE 
Pulizia condotte, pozzetti e caditoie, nuovi pozzetti intersezione, nuove caditoie in via Robinie e in via Ciliegi. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

Piccoli fenomeni esondativi si verificano nelle vie citata per essere caratterizzata da quote di piano campagna 
a conformazione relativamente concava o praticamente orizzontale (si innescano fenomeni di ristagno 
d'acqua di pioggia durante le piogge intense). Ciò avviene per l’impossibilità della locale rete di drenaggio di 
assorbire le acque di pioggia per la bassa densità di caditoie e di pozzetti di ispezione. In particolare la 
mancanza di pozzetti di ispezione di fatto riduce la possibilità di programmare e realizzare efficaci interventi 
di manutenzione e pulizia programmata dei manufatti di fognatura bianca. 
 
ANALISI IDRAULICA 
Si ritiene di fondamentale importanza riportare su valori accettabili la densità locale di caditoie (punti di 
ingresso alla rete di fognatura bianca, almeno uno ogni 150-200 m2 di superficie impermeabilizzata) e di 
pozzetti di ispezione (almeno uno ogni 30-40 m di condotta). 
 

PREVISIONI PROGETTUALI 
Si prevede la pulizia e spurgo delle condotte, delle caditoie e dei pozzetti di ispezione esistenti e la 
formazione di nuove caditoie e nuovi pozzetti di ispezione al fine di garantire la densità di manufatti 
accennata al punto precedente. Per le vie Robinie e Ciliegi la lunghezza dei tratti interessati risulta di circa 
500 m. Si ipotizza la pulizia di 500 m di condotte, 60 caditoie esistenti da pulire, 10 nuove caditoie da 
realizzare, 5 pozzetti esistenti da pulire, 12 nuovi pozzetti da realizzare. Di ogni manufatto esistente o di 
nuova costruzione deve essere predisposta monografia di caratterizzazione e posizionamento (a valere come 
integrazione del Piano Comunale delle Acque).  
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
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DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 
Nessuna dipendenza diretta. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 
Nessuna pratica autorizzativa particolare. Necessaria la pratica per la gestione delle terre da scavo (D.L.vo 
152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Non sono prevedibili particolari problematiche espropriative o di servitu’. L’ambito di intervento è di proprietà 
pubblica. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Spurgo e pulizia condotte (con monografie) corpo 13.500,00 1 13.500,00 
L-02 Spurgo e pulizia caditoie e pozzetti esistenti (con monografie) corpo 1.800,00 1 1.800,00 
L-03 Nuove caditoie e pozzetti (con monografie) corpo 9.700,00 1 9.700,00 
L-04 Integrazione allacci corpo 2.000,00 1 2.000,00 
 
L-05 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 27.000,00 

 
L-06 Oneri sicurezza (4%) con arrotondamento 1.000,00 

 
L-07 Totale generale per lavori arrotondato alle 500 euro 28.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a sottoservizi (IVA compresa) - 2.000,00 1,00   2.000,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresa) - 3.500,00 1,00 3.500,00 
S-03 Imprevisti IVA compresa - 3.000,00 1,00 3.000,00 
S-04 IVA 22% con arrotondamento - 6.500,00 1,00 6.500,00 

 
S-05 Totale generale per somme a disposizione 15.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 28.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 15.000,00 
   
T-03 Totale generale  43.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO C5 

 
INDIVIDUAZIONE 
Pulizia condotte, pozzetti e caditoie, nuovi pozzetti intersezione, nuove caditoie in via Barina. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

Piccoli fenomeni esondativi si verificano nel tratto di via Barina evidenziato nella planimetria sovrastante, 
tratto caratterizzato da quote stradali a conformazione relativamente concava con leggera pendenza in 
direzione est (si innescano fenomeni di scorrimento superficiale d'acqua di pioggia durante i grandi eventi di 
precipitazione). Ciò avviene per l’impossibilità della locale rete di drenaggio di assorbire le acque di pioggia 
per la bassa densità di caditoie e di pozzetti di ispezione. In particolare la mancanza di pozzetti di ispezione 
di fatto riduce la possibilità di programmare e realizzare efficaci interventi di manutenzione e pulizia 
programmata dei manufatti di fognatura bianca. 
 
ANALISI IDRAULICA 

Si ritiene di fondamentale importanza riportare su valori accettabili la densità locale di caditoie (punti di 
ingresso alla rete di fognatura bianca, almeno uno ogni 150-200 m2 di superficie impermeabilizzata) e di 
pozzetti di ispezione (almeno uno ogni 30-40 m di condotta). 
 
PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevede la pulizia e spurgo delle condotte, delle caditoie e dei pozzetti di ispezione esistenti e la 
formazione di nuove caditoie e nuovi pozzetti di ispezione al fine di garantire la densità di manufatti 
accennata al punto precedente. Per via Barina la lunghezza dei tratti interessati risulta di circa 420 m. Si 
ipotizza la pulizia di 480 m di condotta, 40 caditoie esistenti da pulire, 8 nuove caditoie da realizzare, 5 
pozzetti esistenti da pulire, 8 nuovi pozzetti da realizzare. Di ogni manufatto esistente o di nuova costruzione 
deve essere predisposta monografia di caratterizzazione e posizionamento (a valere come integrazione del 
Piano Comunale delle Acque).  
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
 

DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 
Nessuna dipendenza diretta. 
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PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nessuna pratica autorizzativa particolare. Necessaria la pratica per la gestione delle terre da scavo (D.L.vo 
152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 
Non sono prevedibili particolari problematiche espropriative o di servitu’. L’ambito di intervento è di proprietà 
pubblica o ad uso pubblico consolidato. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Spurgo e pulizia condotte (con monografie) corpo 11.500,00 1 11.500,00 
L-02 Spurgo e pulizia caditoie e pozzetti esistenti (con monografie) corpo 1.300,00 1 1.300,00 
L-03 Nuove caditoie e pozzetti (con monografie) corpo 5.900,00 1 5.900,00 
L-04 Integrazione allacci corpo 2.000,00 1 2.000,00 
 
L-05 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 20.700,00 

 
L-06 Oneri sicurezza (4%) con arrotondamento 800,00 

 
L-07 Totale generale per lavori arrotondato alle 500 euro 21.500,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a sottoservizi (IVA compresa) - 1.500,00 1,00   1.500,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresa) - 2.500,00 1,00 2.500,00 
S-03 Imprevisti IVA compresa - 2.500,00 1,00 2.500,00 
S-04 IVA 22% con arrotondamento - 5.000,00 1,00 5.000,00 

 
S-05 Totale generale per somme a disposizione 11.500,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 21.500,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 11.500,00 
   
T-03 Totale generale  33.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO C6 

 
INDIVIDUAZIONE 
Ricalibratura della fognatura bianca delle vie Del Progresso, Del Lavoro e Dell'Industria e tombinamento del 
fosso di troppo pieno esistente verso il Collettore Brenta. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala (vedi tavole serie B8). 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

La Roggia Boschetti dall'incrocio fra via Del Progresso e via Del Lavoro costituisce recapito dei flussi di 
pioggia drenati dalla locale rete di fognatura bianca. Presso l'incrocio fra via Del Lavoro e via Dell'Industria si 
"stacca" una via d'acqua a pelo libero (fossato) con funzione di alleggerimento delle piene verso il Collettore 
Brenta. Il tratto in questione risente dei fenomeni di rigurgito dal Collettore Brenta particolarmente quando 
quest'ultimo é in condizioni di piena; risulta inoltre sottodimensionato in quanto la sezione attuale 
particolarmente lungo via Del Lavoro (tubo DN80 cm) risulta insufficiente a trasferire i flussi di piena con 
tempi di ritorno superiori ad 1-2 anni. Ciò comporta fenomeni di esondazione lungo via Del Progresso, 
particolarmente in corrispondenza al locale parcheggio dove la morfologia concava agevola la formazione di 
ristagni d'acqua che escono dalle caditoie stradali quando il tratto fognario di valle va in pressione. La quota 
caratteristica di scorrimento sul Collettore Brenta é di circa 37,40 m s.r., la quota di scorrimento della Roggia 
Boschetti in via Del Progresso é di circa 37,70 m s.r. 
 

ANALISI IDRAULICA 

Il lavoro previsto nell'intervento C1 (vedi scheda corrispondente) permetterà di abbassare il pelo libero del 
Collettore Brenta nel punto 3 oltre ad aumentarne la capacità di portata in situazione di piena. Se 
l'intervento C1 viene eseguito sarà possibile ricalibrare la fognatura bianca (coincidente con roggia 
Boschetti) delle vie Del Progresso, Del Lavoro e Dell'Industria con tombinamento del fosso di troppo pieno 
esistente verso il Collettore Brenta, dando così soluzione ai problemi idraulici accennati. 
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PREVISIONI PROGETTUALI 
Si prevede il rifacimento del tratto di roggia Boschetti dal punto 1 al punto 2 con 240 m di tubo in 
calcestruzzo diametro 120 cm (portata massima di 1,4-1,6 mc/sec), l'intubamento del fossato di scarico 
esistente fra il punto 2 e il punto 3 attraverso un tubo in calcestruzzo diametro 120 cm lungo 135 m e la 
collocazione nel punto 3 di un flap-gate destinato a limitare l'influenza di eventuali fenomeni residuali di 
rigurgito dal Collettore Brenta che si dovessero verificare presso lo stesso punto 3 anche dopo l'attuazione 
dell'intervento C1.  
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel lungo periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

L'intervento C6 può essere realizzato solo dopo l'attuazione dell'intervento C1. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nessuna pratica autorizzativa particolare. Necessaria la pratica per la gestione delle terre da scavo (D.L.vo 
152/2006). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Non sono prevedibili particolari problematiche espropriative o di servitu’. L’ambito di intervento è di proprietà 
pubblica o ad uso pubblico consolidato (fossato). 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Ricalibrazione tratto 1-2 con DN120, pozzetti e opere collaterali corpo 84.000,00 1 84.000,00 
L-02 Tombinamento tratto 2-3 con DN120 e opere collaterali corpo 37.000,00 1 37.000,00 
L-03 F. e. p. di flap-gate al punto 3 (DN120 cm) con opere murarie corpo 12.000,00 1 12.000,00 
L-04 Integrazione allacci e collegamenti lungo le linee corpo 6.000,00 1 6.000,00 
 
L-05 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 139.000,00 

 
L-06 Oneri sicurezza (9%) con arrotondamento 13.500,00 

 
L-07 Totale generale per lavori arrotondato alle 500 euro 152.500,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Oneri correlati a sottoservizi (IVA compresa) - 3.500,00 1,00   3.500,00 
S-02 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresa) - 18.000,00 1,00 18.000,00 
S-03 Imprevisti IVA compresa - 7.500,00 1,00 7.500,00 
S-04 IVA 22% con arrotondamento - 33.500,00 1,00 33.500,00 

 
S-05 Totale generale per somme a disposizione 62.500,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 152.500,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 62.500,00 
   
T-03 Totale generale  215.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO D1 

 
INDIVIDUAZIONE 
Riatto paratoia piana esistente sull'argine del Brenta presso la confluenza fra Collettore Brenta e Canale 
Sorgente. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala. 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 
La paratoia piana all'incile della Roggia del Molino (a valle della confluenza fra le rogge Borromea, Sorgente 
e Collettore Brenta) é in rovina e in stato di abbandono. Crea inoltre notevoli problemi in situazione di 
intasamento causato da fogliame e ramaglia trasportati dalle correnti in situazione di piena. 
 
ANALISI IDRAULICA 
Il riatto della paratoia é intervento necessario anche tenendo conto che il manufatto é collocato entro 
l'argine principale del fiume Brenta. L'intervento D1 non é correlato funzionalmente ad altri interventi. La 
nuova paratoia deve essere abbinata ad un sistema di vaglio e rimozione del materiale trasportato in 
sospensione durante i flussi di piena. 
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PREVISIONI PROGETTUALI 
Si prevede: 1) rimozione e rifacimento della paratoia (indicativamente 140x250 cmxcm), riatto degli organi di 
regolazione/gestione; 2) f. e p. di griglia per il vaglio del materiale (indicativamente 150x300) e sistema 
manuale per la rimozione dello stesso. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel breve periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 
Non c'é dipendenza da altri lavori. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nessuna se il lavoro viene eseguito dal Consorzio di Bonifica “Brenta” di Cittadella. 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Non sono prevedibili particolari problematiche espropriative o di servitu’. L’ambito di intervento é inserito in 
sedime ad utilizzo pubblico consolidato delle acque di bonifica e di irrigazione. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Opere edili di sostegno corpo 2.500,00 1 2.500,00 
L-02 Paratoie di regolazione 140x250 a controllo manuale n°1 cad. 5.000,00 1 5.000,00 
L-03 Griglia di vagliatura e sistema rimozione cad. 2.000,00 1 2.000,00 
 
L-04 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 9.500,00 

 
L-05 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento  500,00 

 
L-06 Totale generale per lavori arrotondato a 1.000 euro 10.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresa) - 2.500,00 1,00 2.500,00 
S-02 Imprevisti IVA compresa - 2.000,00 1,00 2.000,00 
S-03 IVA 22% sui lavori arrotondamento a 500 euro - 2.500,00 1,00 2.500,00 

 
S-04 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 500 euro 7.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 10.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 7.000,00 
   
T-03 Totale generale  17.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO D2 

 
INDIVIDUAZIONE 
Nuovo clapet sullo scarico fognario bianco di via Casoni sulla roggia Michela. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala. 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

Lo scarico di fognatura bianca lungo via Casoni risente del livello di pelo libero che si può instaturare sulla 
roggia Michela; si sviluppa latente rischio di rigurgito nelle condotte di via Casoni. 
 
ANALISI IDRAULICA 

E' necessario predisporre un clapet allo scarico, al fine di garantire immissioni indesiderate di flusso idrico 
nelle condotte di via Casoni. L'intervento D2 non é correlato funzionalmente ad altri interventi. Il nuovo 
clapet deve essere dotato di sistema anti intasamento e adeguata guarnizione di tenuta. 
 
PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevede: 1) f. e p. di clapet DN40 allo scarico. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 
Non c'é dipendenza da altri lavori. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 
Nessuna se il lavoro viene eseguito dal Consorzio di Bonifica “Brenta” di Cittadella. Se il lavoro viene eseguito 
dal Comune di Fontaniva é necessaria l'autorizzazione idraulica consorziale. 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 
Non sono prevedibili particolari problematiche espropriative o di servitu’. L’ambito di intervento é inserito in 
sedime ad utilizzo pubblico consolidato delle acque di bonifica e di irrigazione. 
 



Scheda lavorazione intervento D2, pag. 2 

COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 F. e p. clapet DN40 cm con guarnizione cad. 2.500,00 1 2.500,00 
 
L-02 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 2.500,00 

 
L-03 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento a 500 euro 500,00 

 
L-04 Totale generale per lavori arrotondato a 1.000 euro 3.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresa) - 500,00 1,00 500,00 
S-02 Imprevisti IVA compresa - 1.000,00 1,00 1.000,00 
S-03 IVA 22% sui lavori arrotondamento a 500 euro - 500,00 1,00 500,00 

 
S-04 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 500 euro 2.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 3.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 2.000,00 
   
T-03 Totale generale  5.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO D3 

 
INDIVIDUAZIONE 
Manutenzione straordinaria perdente lungo via Casoni in costa alla roggia Michela. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala. 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

Perdente lungo via Casoni (presso ponte sulla roggia Michela) da riattare con ricollocazione a vista del sigillo 
di chiusura. 
 
ANALISI IDRAULICA 
Presso il ponte sulla roggia Michela all'inizio di via Della Fontana é presente un vecchio perdente privo di 
sigillo di chiusura a vista (costituisce recapito di parte della fognatura bianca di via Casoni). E' necessario 
ristabilire l'operatività del chiusino e pulire il vecchio perdente. La riattazione della funzionalità del chiusino 
può permettere in futuro la  manutenzione del perdente e il sollevamento con motopompa (alla Michela) 
delle acque di pioggia attraverso l'utilizzo di pompe di emergenza da parte della protezione civile comunale. 
L'intervento D3 non é correlato funzionalmente ad altri interventi. Il nuovo sigillo deve essere dotato di 
adeguata guarnizione anti rumore. 
 
PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevede: 1) riatto perdente e f. e p. di chiusino 60x60 cm. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 
Non c'é dipendenza da altri lavori. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nessuna (strada pubblica comunale). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Non sono prevedibili particolari problematiche espropriative o di servitu’. L’ambito di intervento é inserito in 
sedime pubblico. 
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COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Manutenzione perdente e f.e p. chiusino 60x60 cmxcm con 

guarnizione 
cad. 1.500,00 1 1.500,00 

 
L-02 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 1.500,00 

 
L-03 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento a 500 euro 500,00 

 
L-04 Totale generale per lavori arrotondato a 1.000 euro 2.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresa) - 500,00 1,00 500,00 
S-02 Imprevisti IVA compresa - 1.000,00 1,00 1.000,00 
S-03 IVA 22% sui lavori arrotondamento a 500 euro - 500,00 1,00 500,00 

 
S-04 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 500 euro 2.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 2.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 2.000,00 
   
T-03 Totale generale  4.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO D4 

 
INDIVIDUAZIONE 
Ricostruzione sottopasso idraulico (Canale Sorgente) in via Breda. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala. 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 
In via Breda il Canale Sorgente interseca l'asse viario attraverso sottopasso idraulico condizionato dalla 
presenza di una linea del gas metano media pressione. L'interferenza con la linea del gas, durante la 
costruzione del sifone idraulico, non é stata risolta in modo adeguato ciò comportando problematiche di 
regolare deflusso e di deposito incontrollato di materiale trasportato dalla corrente a monte del manufatto 
stesso. 
 
ANALISI IDRAULICA 
Al fine di dare soluzione alle problematiche connesse alla mancanza di regolare deflusso e soprattutto al 
persistente e continuo deposito di materiale trasportato dalla corrente si ritiene necessario ipotizzare la 
drastica soluzione di rifare il sottopasso idraulico ovviando preliminarmente l'interferenza con la linea del 
gas. L'intervento D4 non é correlato funzionalmente ad altri interventi. 
 
PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevede: 1) ridefinizione dell'interferenza con la linea del gas prevedendo by-pass di emergenza e 
rifacimento del cavallotto della tubazione con annessi manufatti di sicurezza (ritubaggi, sfiati, pozzetti, 
ecc...); 2) ricostruzione del sottopasso del Canale Sorgente con tubo rettangolare sezione indicativa minima 
di 300 cm (larghezza) per 150 cm (altezza) con annessi manufatti di "invito" a monte e a valle. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel lungo periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
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DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 
Non c'é dipendenza diretta da altri lavori. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 
Nessuna (strada pubblica comunale). Dal punto di vista delle autorizzazioni idrauliche allo stesso modo 
nessuna pratica qualora il lavoro viene eseguito dal Consorzio Brenta di Cittadella. 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Non sono prevedibili particolari problematiche espropriative o di servitu’. L’ambito di intervento é inserito in 
sedime pubblico ovvero sedime per il quale é acquisita la servitù di scolo/canale di bonifica/irrigazione. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Ridefinizione interferenza con linea metano corpo 12.000,00 1 12.000,00 
L-02 Nuovo sottopasso idraulico 300x150 cmxcm corpo 10.000,00 1 10.000,00 
L-03 Opere di carpenteria metallica (parapetti, ecc...) corpo 4.000,00 1 4.000,00 
 
L-04 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 26.000,00 

 
L-05 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento a 500 euro 1.500,00 

 
L-06 Totale generale per lavori arrotondato a 1.000 euro 27.500,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresa) - 3.500,00 1,00 3.500,00 
S-02 Imprevisti IVA compresa - 3.000,00 1,00 3.000,00 
S-03 IVA 22% sui lavori arrotondamento a 500 euro - 6.000,00 1,00 6.000,00 

 
S-04 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 500 euro 12.500,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 27.500,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 12.500,00 
   
T-03 Totale generale  40.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO D5 

 
INDIVIDUAZIONE 
Nuovo scarico per la roggia irrigua Rostina-Scuole 2. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala. 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

La roggia irrigua Rostina Scuole 2 esaurisce la sua funzione di vettore irriguo con scarico finale (costituito da 
tubo DN40 cm che permette il sottopasso della ex SS53) nel Canale Sorgente. Negli ultimi anni l'ultima parte 
della Rostina Scuole 2 ha acquisito via via caratteristiche idrauliche sempre più correlate alla funzione di 
bonifica. L'aumento delle portate di piena e soprattutto l'elevata quantità di materiale sedimentabile 
trasportato in sospensione ha di fatto compromesso la piena funzionalità del citato tubo DN40 cm. 
 
ANALISI IDRAULICA 

Al fine di dare soluzione alle problematiche connesse alla mancanza di regolare scarico si prevede a breve la 
ridefinizione del sedime di deflusso con convogliamento a pelo libero dell'ultimo tratto di scolina Rostina 
Scuole 2 nello "Scarico Nord" della ex SS53. L'intervento D5 é funzionalmente collegato all'intervento A1. 
 
PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevede: 1) ricostruzione di canale in terra di collegamento fra la Rostina Scuole 2 e lo Scarico Nord della 
SS3; 2) protezione spondale e rivestimenti del punto di scarico. Il canale in terra, rivestito in pietrame da 
stabilizzazione, avrà sezione trapezoidale con base di almeno 70 cm, scarpa 1/1 e altezza di 160 cm (valori 
indicativi). 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel breve periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Rapporto con l'intervento A1. 
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PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Dal punto di vista delle autorizzazioni idrauliche nessuna pratica qualora il lavoro viene eseguito dal 
Consorzio Brenta di Cittadella. 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 
Sono prevedibili marginali problematiche espropriative o di servitu’. L’ambito di intervento é inserito in 
sedime privato con acquisizione solo parziale della servitù di scolo/canale di bonifica/irrigazione. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Nuovo canale di scarico e opere di rifinitura idraulica (25 m) corpo 4.500,00 1 4.500,00 
 
L-02 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 4.500,00 

 
L-03 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento a 500 euro 500,00 

 
L-04 Totale generale per lavori arrotondato a 1.000 euro 5.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresa) - 500,00 1,00 500,00 
S-02 Imprevisti IVA compresa - 1.000,00 1,00 1.000,00 
S-03 Spese catastali, esproprio/servitù, frazionamenti - 4.500,00 1,00 4.500,00 
S-04 IVA 22% sui lavori arrotondamento a 500 euro - 1.000,00 1,00 1.000,00 

 
S-05 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 500 euro 7.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 5.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 7.000,00 
   
T-03 Totale generale  12.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO D6 

 
INDIVIDUAZIONE 
Manufatto di troppo pieno lungo la roggia Chioro in via Vignale. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala. 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

La roggia irrigua Chioro, all'inizio del tratto tombinato lungo via Vignale, presenta una griglia anti intrusione 
di materiale trasportato dalla corrente poco funzionale; molte volte il regolare deflusso risulta impossibile a 
causa della mancanza di un manufatto di troppo pieno (bypass). 
 
ANALISI IDRAULICA 

Al fine di dare soluzione alle problematiche accennate si prevede il rifacimento del manufatto di ingresso al 
tratto tombinato con riatto della griglia anti-intrusione e costruzione contestuale di un manufatto in c.a. 
destinato a gestire il by-pass all'eventuale intasamento. 
 
PREVISIONI PROGETTUALI 
Si prevede: 1) ricostruzione griglia e costruzione nuovo manufatto di troppo pieno (indicativamente largo 
120 cm, altezza interna 90 cm, lunghezza stimata 400 cm). 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Nel medio periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 

Non c'é dipendenza da altri lavori. 
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PRATICHE AMMINISTRATIVE 
Dal punto di vista delle autorizzazioni idrauliche nessuna pratica qualora il lavoro viene eseguito dal 
Consorzio Brenta di Cittadella. 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Sono prevedibili marginali problematiche espropriative o di servitu’. L’ambito di intervento é inserito in 
sedime privato con acquisizione conclusa della servitù di scolo/canale di bonifica/irrigazione. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 Nuova griglia e manufatto di troppo pieno corpo 8.000,00 1 8.000,00 
 
L-02 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 8.000,00 

 
L-03 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento a 500 euro 500,00 

 
L-04 Totale generale per lavori arrotondato a 1.000 euro 8.500,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresa) - 500,00 1,00 500,00 
S-02 Imprevisti IVA compresa - 1.000,00 1,00 1.000,00 
S-03 IVA 22% sui lavori arrotondamento a 500 euro - 2.000,00 1,00 2.000,00 

 
S-04 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 500 euro 3.500,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 8.500,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 3.500,00 
   
T-03 Totale generale  12.000,00 

 
NOTE 
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PROGRESSIVO 

INTERVENTO D7 

 
INDIVIDUAZIONE 
Nuovo clapet sul scarico fognario bianco di via Industria nello Scolo Collettore Brenta. 
 
SCHEMA INTERVENTO 

 
Planimetria fuori scala. 
 
CRITICITA’ IDRAULICHE 

Il collettore di fognatura bianca di via Industria (che coincide col tratto terminale della roggia irrigua 
Boschetti) presenta un fosso di troppo pieno verso il Collettore Brenta. Durante le situazioni di piena nel 
Collettore Brenta l'acqua di pioggia rigurgita verso la roggia irrigua Boschetti. Ciò acuisce ulteriormente lo 
stato di crisi della fognatura bianca di via Delle Industrie (tubazione DN80 cm cls utilizzata promiscuamente 
anche come scarico terminale del servizio di irrigazione). 
 
ANALISI IDRAULICA 

Nel passato il punto di scarico al Collettore Brenta era presidiato da una piccola briglia per imporre che solo 
un "troppo pieno" nella rete fognaria bianca di via Delle Industrie gestisse il flusso verso il Collettore Brenta. 
In realtà il Collettore Brenta presenta una quota di fondo troppo elevata perché un manufatto così impostato 
espleti correttamente la propria funzione. Si ritiene che soluzione migliore possa essere l'installazione di un 
clapet con asse di apertura perpendicolare al fondo del Collettore Brenta e verso di chiusura nella direzione 
dello stesso flusso di piena nel Collettore. 
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PREVISIONI PROGETTUALI 

Si prevede: 1) f. e p. di un clapet con asse di apertura perpendicolare al fondo del Collettore Brenta e verso 
di chiusura nella direzione dello stesso flusso di piena nel Collettore. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Nel breve periodo (breve periodo=1-10 anni, medio=1-20 anni, lungo=1-30 anni). 
 
DIPENDENZA DA ALTRI LAVORI 
Non c'é dipendenza diretta da altri lavori. 
 
PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Nessuna (strada pubblica comunale). 
 
PROBLEMATICHE ESPROPRIATIVE O DI SERVITU’ 

Non sono prevedibili particolari problematiche espropriative o di servitu’. L’ambito di intervento é inserito in 
sedime pubblico. 
 
COMPUTO LAVORI 
Prog. Voce U.M. Prezzo Un. 

(euro) 
Quantita’ 

 
Importo 

(euro) 
L-01 F. e p. clapet con asse di apertura perpendicolare al fondo cad. 1.500,00 1 1.500,00 
 
L-02 Totale generale per lavori (escluso sicurezza) 1.500,00 

 
L-03 Oneri sicurezza (5%) con arrotondamento a 500 euro 500,00 

 
L-04 Totale generale per lavori arrotondato a 1.000 euro 2.000,00 

 
COMPUTO SOMME A DISPOSIZIONE 
Prog. Voce U.M. Prezzo 

Unitario 
(euro) 

Quantita’ 
 

Importo 
(euro) 

S-01 Spese tecniche e generali (previdenza ed IVA compresa) - 500,00 1,00 500,00 
S-02 Imprevisti IVA compresa - 1.000,00 1,00 1.000,00 
S-03 IVA 22% sui lavori arrotondamento a 500 euro - 500,00 1,00 500,00 

 
S-04 Totale generale per somme a disposizione arrotondato a 500 euro 2.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE 
Prog. Voce Importo 

(euro) 
T-01 Somme per lavori e sicurezza 2.000,00 
T-02 Somme a disposizione dell’Amministrazione 2.000,00 
   
T-03 Totale generale  4.000,00 

 
NOTE 



Codice Individuazione Tipologia 
intervento 

Priorità Somme per 
lavori (euro) 

Somme a disposizione 
dell’Amministrazione (euro) 

Importo 
complessivo (euro) 

A1 Nuova condotta di scarico lungo SP24 dall'incrocio con via Della Fontana fino allo scarico Rostina Scuole 2 in via Brenta Strutturale Media 121.000,00 69.000,00 190.000,00 
A2 Bypass di piena al drenaggio a cavallo della parte centrale di via Giovanni XXIII Strutturale Media 72.000,00 48.000,00 120.000,00 
A3 Ridefinizione del drenaggio di via Barina Strutturale Media 155.000,00 90.000,00 245.000,00 
A4 Nuova linea di drenaggio alla zona di via Campagna/Capitello Strutturale Media 82.000,00 51.000,00 133.000,00 

A5 Nuovo percorso di drenaggio per la roggia Lobia lungo via Peschiera Strutturale Media 15.000,00 10.000,00 25.000,00 

A6 Nuova direttrice di scarico al quartiere Resistenza e al quartiere dei Fiori Strutturale Lunga 423.000,00 247.000,00 670.000,00 

A7 Nuova direttrice di scarico acque di pioggia in via Barina Strutturale Media 42.000,00 25.000,00 67.000,00 

A8 Bypass allo scarico Macello-Cittadella Dx tra via Beltramina Sud e via Capitello Strutturale Breve 97.500,00 50.500,00 148.000,00 

A9 Nuova fognatura bianca presso incrocio fra via Dei Borromeo e via Peschiera Strutturale Media 31.500,00 18.000,00 49.500,00 

       
B1 Mitigazione per detenzione su aree oggetto di richiesta di titolo edilizio (sia in ambito agricolo che in ambito urbano) Strategico Breve  0,00 0,00 0,00 
B2 Manutenzione straordinaria fossati con tecnica sterro=riporto su tutto il territorio comunale.  Strategico Breve 128.000,00 60.000,00 188.000,00 
       

C1 Ricalibratura con abbassamento fondo del Collettore Brenta fra scarico v. Industrie e confluenza col canale Sorgente Lineare Lunga 378.000,00 162.000,00 540.000,00 

C2 Nuovo tubo e nuovo sistema di grigliatura presso incrocio fra via Rinascenza e via Dei Borromeo Lineare Breve 23.000,00 11.000,00 34.000,00 

C3 Pulizia condotte, pozzetti e caditoie, nuovi pozzetti intersezione, nuove caditoie in via Casoni Lineare Media 14.000,00 7.000,00 21.000,00 

C4 Pulizia condotte, pozzetti e caditoie, nuovi pozzetti intersezione, nuove caditoie in via Robinie e in via Ciliegi Lineare Media 28.000,00 15.000,00 43.000,00 

C5 Pulizia condotte, pozzetti e caditoie, nuovi pozzetti intersezione, nuove caditoie in via Barina Lineare Media 21.500,00 11.500,00 33.000,00 

C6 Ricalibrature nelle vie Del Progresso, Del Lavoro, Dell'Industria e tombinamento troppo pieno verso il Collettore Brenta Lineare Lunga 152.500,00 62.500,00 215.000,00 

       
D1 Riatto paratoia presso confluenza fra Collettore Brenta e Canale Sorgente Puntuale Breve 10.000,00 7.000,00 17.000,00 

D2 Nuovo clapet sullo scarico di via Casoni sulla roggia Michela Puntuale Media 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

D3 Manutenzione straordinaria del perdente lungo via Casoni vicino alla roggia Michela Puntuale Media 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

D4 Ricostruzione sottopasso idraulico del Canale Sorgente in via Breda Puntuale Lunga 27.500,00 12.500,00 40.000,00 

D5 Nuovo scarico per la roggia irrigua Rostina-Scuole 2 Puntuale Breve 5.000,00 7.000,00 12.000,00 

D6 Manufatto di troppo pieno lungo la roggia Chioro in via Vignale Puntuale Media 8.500,00 3.500,00 12.000,00 

D7 Nuovo clapet sullo scarico di via Industria nello scolo Collettore Brenta Puntuale Breve 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

       

    1.842.000,00 973.500,00 2.815.500,00 
 

ALLEGATO E 
 

Quadro degli interventi previsti dal Piano Comunale delle Acque di Fontaniva (anno 2016) 


